«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»
______________________  Д.П. Гнатюк
 «_____» ______________ 2021 г.


СПРАВКА
о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.
(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 329-483/20П/од от 29.12.2020) на 2021 г.
За I квартал 2021 года (накопительно)

по состоянию на «01» апреля 2021 года

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	План 
	Факт

	1
	Количество многоквартирных домов в том числе:
	шт.
	1620
	87

	2
	Общая площадь многоквартирных домов
	кв. м
	3 914 438,10
	472 413,35

	3
	Общее количество работ (услуг), в том числе:
	шт.
	6077
	502

	3.1
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	шт.
	554
	52

	3.2
	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	шт.
	421
	18

	3.3
	ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
	шт.
	128
	

	3.4
	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	шт.
	615
	24

	3.5
	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	шт.
	100
	3

	3.6
	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	шт.
	637
	22

	3.7
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	шт.
	115
	61

	3.8
	ремонт крыши
	шт.
	489
	39

	3.9
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	шт.
	127
	5

	3.10
	ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада
	шт.
	614
	30

	3.11
	замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ)
	шт.
	4
	1

	3.12
	ремонт фундамента многоквартирного дома
	шт.
	184
	8

	3.13
	разработка проектной документации
	шт.
	485
	148

	3.14
	строительный контроль
	шт.
	1604
	[bookmark: _GoBack]91




СОГЛАСОВАНО:


Заместитель генерального директора финансам 
и экономическому развитию                                                          _________________         И.А. Лукьянова



Начальник производственно-экономического управления           _________________         Е.А.Логинова



