ДОГОВОР №___________
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
г. Нижний Новгород                               


             «______» _____________ 201__ г.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее – Стороны, 
по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола проведения электронного аукциона  от «_____»______________201__ г.

по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от «_____»_____________201__ г. 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. №615, на условиях электронного аукциона, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г.
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1.1. Акт приемки работ и оказанных услуг, выполненных в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД (Приложение № 1 к настоящему Договору) - документ, применяемый для комиссионной приемки выполненных Подрядчиком работ и согласованный в порядке, предусмотренном Договором, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами (далее – Акт приемки работ по капитальному ремонту).

1.1.2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) – первичный учетный документ, применяющийся для приемки выполненных строительно-монтажных и инженерно-технических работ. 

1.1.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – КС-3) - первичный учетный документ, применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы.

1.1.4. Объект – многоквартирный дом (далее – МКД), капитальный ремонт общего имущества которого включен в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Нижегородской области, и осуществляется Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему договору. Приемка работ производится по каждому из Объектов (либо виду работ по Объекту) с составлением отдельного Акта приемки работ по капитальному ремонту по Объекту, либо виду работ, выполненному по данному Объекту.

1.1.5. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта (далее – ТЗ) – исходный документ, содержащий перечень основных требований, условий, целей, задач, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных, выданных Подрядчику и обязательных для соблюдения Подрядчиком (Приложение № 13 к настоящему Договору). Техническое задание, Проектная документация, Сметная документация составляют Техническую документацию. Проекты производства работ относятся к организационно-технологической документации.
1.1.6. Нормативно-правовые акты, нормативно-техническая документация, законодательство РФ и Нижегородской области, а также документы, носящие рекомендательный характер (далее – НПА)– совокупность документов, в том числе, отраженных в ТЗ (Приложение № 13 к настоящему договору), регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к выполнению, качеству и результату Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ и Нижегородской области.

1.1.7. Работы – весь комплекс работ по капитальному ремонту Объекта, выполняемый Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД, действующих НПА, включая поставку оборудования и материалов, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока.

1.1.8. Проектная и сметная документация на капитальный ремонт Объекта (далее - ПСД) – комплект технической документации для выполнения строительно-монтажных и инженерно-технических работ, включающий описательную, графическую, расчетную части, в том числе проект организации капитального ремонта (Приложение №17 к настоящему договору) и т.д., а также сметную документацию, определяющую затраты на капитальный ремонт Объекта, его элементов и систем, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.1.9. Существенные недостатки ПСД – выявленные на этапе проверки ПСД в соответствии с п. 5.3.55 настоящего договора замечания, устранение которых предположительно влечет за собой увеличение стоимости выполняемых работ более чем на 15% от стоимости в соответствии с заключенным договором, и (или) выявленные замечания влекут за собой невозможность выполнения работ, что подтверждается организацией, осуществляющей строительный контроль и проектной организацией.
1.1.10. Исполнительная документация - комплект документации, включающий текстовые, графические материалы и т.д., отражающий фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение элементов и систем Объекта в процессе выполнения Работ по Объекту и по мере завершения определенных в ПСД работ, а также содержащий информацию о выполнение Работ по Объекту в целом. Минимальный перечень исполнительной документации отражен в Приложении 9 к настоящему договору.

1.1.11. Качество Работ – соответствие Работ требованиям и рекомендациям, предъявляемым к выполнению Работ и их результату ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД, НПА, рекомендациям и требованиям организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте, членов Комиссии, указанных в п. 7.6 настоящего договора, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора.

1.1.12. Недостатки (дефекты) –любые отступления от требований к качеству Работ, в том числе, но, не ограничиваясь, любые несоответствия оборудования и материалов, поставленных в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, требованиям и условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), НПА, ПСД и т.д., допущенные Подрядчиком и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками).
1.1.13. Строительный контроль (технический надзор) – процесс установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), НПА, ПСД, осуществляемый организацией по договору с Заказчиком, имеющей все необходимые разрешения и допуски на осуществление строительного контроля (технического надзора).
1.1.14. Проект организации капитального ремонта (далее - также ПОКР) - документ, являющийся приложением к ПСД, определяющий нормативные сроки и последовательность работ.
1.1.15. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.1.16. Представитель Подрядчика - лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.1.17. Представитель Строительного контроля (технического надзора) - лицо, назначенное и уполномоченное от организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте для выполнения задач, определенных договором между Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте, в том числе, но не ограничиваясь, с целью установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), НПА, ПСД.
1.1.18. Субподрядная организация (далее - Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения Работ на Объекте.

1.1.19. Дополнительные работы – дополнительный объем работ, выявленный в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не учтенный ТЗ (Приложение 13 к настоящему договору), ПСД, обоснованный соответствующими расчетами, документацией, актами и т.д. и подтвержденный представителем Строительного контроля (технического надзора). Объем дополнительных работ отражается в Акте обследования работ по форме Приложения № 16 к настоящему Договору, сметной документации, исполнительной и технической документации, КС-2. 

1.1.20. Временные здания и сооружения – все специально возводимые или приспосабливаемые на период выполнения Работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для  производства строительно-монтажных и инженерно-технических работ на Объекте, которые после завершения Работ на Объекте и до начала работы Комиссии на Объекте в соответствии с п.7.6 настоящего договора должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки, либо приведены в первоначальное состояние.

1.1.21. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех недостатков (дефектов), выявленных в ходе эксплуатации Объекта, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

1.1.22. Подготовительные работы – это комплекс мероприятий по подготовке к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, в том числе, но не ограничиваясь, работы по организации строительной площадки, организации временных зданий и сооружений, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение Работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, закупка и поставка на Объект необходимых материалов и оборудования.
1.1.23. Расчет стоимости Договора - документ, являющийся приложением 11 к настоящему договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определена сметная стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией и результатами электронного аукциона, неотъемлемыми приложениями к которому являются Локальные сметы (Приложение №14 к настоящему договору).
1.1.24. Неотложная ситуация – это обстановка на Объекте, сложившаяся в результате пожара, пролития, электрозамыкания проводки и в иных случаях, наступивших по вине Подрядчика в следствие ненадлежащего исполнения работ по Договору (в результате непреднамеренной небрежности, ошибки, упущения, неисправности инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.).

1.1.25. Проектная организация - разработчик ПСД.

1.1.26. Независимый эксперт - привлекаемая для разрешения спорных вопросов на безвозмездной основе Заказчиком организация, имеющая достаточный уровень компетентности.  

1.1.27. Уполномоченное лицо - Проектная организация, а равно осуществляющая строительный контроль (технический надзор) организация, а равно независимый эксперт, которому (которым) Заказчик поручил дать заключение по спорным вопросам исполнения Договора (в предусмотренных Договором случаях). Выбор уполномоченного лица в каждом конкретном случае является исключительной компетенцией Заказчика.  

1.1.28. Отдельный банковский счет – расчетный счет, открытый в банке Газпром Банк (Акционерное общество) (далее – Банк), осуществляющем банковское сопровождение настоящего Договора, Исполнителю для проведения операций при его исполнении, предполагающий специальный режим проведения расходных операций. 

1.1.29. Целевое использование – использование средств на цели проведения капитального ремонта. 

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.3. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в установленные настоящим договором сроки и стоимость комплекса работ по капитальному ремонту Объектов в соответствии с Расчетом стоимости Договора (Приложение № 11 к настоящему договору), включая подготовительные работы, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД, НПА (далее – Работы).
1.4. Объем и состав Работ, выполняемых Подрядчиком по Объекту, определен ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД, НПА и должен обеспечивать нормальную эксплуатацию Объекта по завершению Работ.
1.5. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

1.1.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему договору и приложениями к нему в соответствии с требованиями и условиями НПА, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД.
1.1.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ, принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.
1.1.3. Подрядчик получил и изучил договор, включая все приложения к нему, ПСД и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. 
1.1.4. Подрядчик признает достаточность стоимости работ по Договору (Объекту) для покрытия всех расходов, обязательств в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства и качества Работ, а в цене договора на выполнение Работ, указанной в разделе 4 настоящего договора, учтены все расходы, необходимые для выполнения договора, в том числе: 

· стоимость всех работ согласно проектной и сметной документации;

· на подготовительные работы, временные здания и сооружения;

· на энергоресурсы в период ремонта, пуско-наладочных и режимных работ;

· за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

· за пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

· затраты на ревизию оборудования;

· на возмещение коммунальных услуг ремонтируемого объекта;

· на налоги, платежи, непредвиденные расходы, и другие затраты необходимые для исполнения настоящего договора (п.2 ст.709 ГК РФ).

Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.1.5. ПСД, ТЗ (Приложение № 13 к настоящему Договору), а также сметная документация (Приложение №14 к настоящему договору) сформированы в объёме, необходимом и достаточном для выполнения Работ по настоящему договору надлежащего качества.
1.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору составляет __________% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ___________
 (_______
) рублей __копеек.
Исполнение обязательства по Договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии или обеспечительным платежом путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком самостоятельно. 

Требования к предоставляемому обеспечению исполнения обязательств по Договору установлены в разделе IV Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.

Условия продления, изменения банковских гарантий установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.

Обеспечение исполнения обязательств по Договору не распространяется на гарантийные обязательства. 

1.3. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Подрядчику в случае надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору путем их перечисления на счет Подрядчика, указанный в письменном требовании (письме, направленном в адрес Заказчика) о возврате денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком последнего Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.4. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований:

· по возврату авансового платежа,

· по оплате неустоек (штрафов, пеней),

· по возмещению убытков Заказчика.

При этом Заказчиком в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о взыскании денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.
Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

Заказчик обращает взыскание на полную сумму обеспечения в случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика по причине неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Подрядчиком, а также в иных случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 и настоящим договором.
1.5. Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Подрядчиком срока начала и срока окончания выполнения работ, как по Объекту, так и по договору в целом, предусмотренных настоящим договором, а также за иные нарушения обязательств по договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки, штрафов и пеней.
1.6. Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения договора, если Подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы в полном объеме. При этом уведомление Подрядчика Заказчиком осуществляется в соответствии с п.2.6 настоящего Договора.
1.7. Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Подрядчику в течение 15 рабочих дней со дня получения Заказчиком требования Подрядчика о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, при условии, что остальные обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом.
1.8. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.

1.9. В случае изменения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению сторон из договора может быть исключено выполнение работ в МКД, исключенных из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением цены договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.10. Срок (период) выполнения работ по Договору: с даты подписания настоящего договора до _______________________.

1.11. Срок выполнения работ по конкретному Объекту определяется в пределах срока (периода) выполнения работ по Договору на основании письменной заявки Заказчика по следующим правилам: срок выполнения работ по конкретному Объекту, в том числе, на усмотрение Заказчика с детализацией видов работ, устанавливается Заказчиком в своей заявке, однако, такой срок не может быть менее, чем соответствующий предусмотренный ПОКР срок, а если последний менее 45 дней, то не менее чем 45 дней.
1.12. В срок выполнения работ по конкретному Объекту включается срок согласования Детализированного графика производства работ, Проектов производства работ, Перечня строительной техники, механизмов, прочего оборудования, Перечня работников, которые планируются к участию в процессе выполнения работ, Акта передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему договору). 
1.13. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3 по Объекту в соответствии с п.7.9 настоящего договора. 

1.14. Датой фактического окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания Заказчиком последних КС-2, КС-3 в соответствии с п.7.9 настоящего договора.

1.15. Подрядчик вправе досрочно полностью выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, указанной в разделе 4 настоящего Договора.

1.16. В сроки выполнения Работ по договору (Объекту), указанные в п.п.3.1.,3.2 настоящего договора, входит весь комплекс Работ по Объекту, в том числе, но не ограничиваясь, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение работ, поставка всех необходимых материалов и оборудования, подготовительные работы, организация строительной площадки, организация временных зданий и сооружений, подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и т.д., сдача выполненных работ по Объекту представителю Строительного контроля (технического надзора), Комиссии, указанной в п.7.6 настоящего договора. 

1.17. Сроки начала и окончания работ по Объекту являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ по Объекту и исполнения обязательств по настоящему договору.

1.18. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением недостатков (дефектов). 

1.19. Никакие задержки и нарушения не могут служить основанием требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.

1.20. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ по Объекту (виду работ по Объекту) с указанием причин и сроков приостановления путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. 

Возобновление работ по Объекту (виду работ по Объекту) происходит с момента направления Подрядчику от Заказчика уведомления о возобновлении работ путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. 

Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

При этом период приостановки работ по письму Заказчика не входит в срок выполнения работ по Объекту (виду работ по Объекту) и не облагается пенями, штрафами, за исключением случаев приостановки Работ Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов и оборудования, нарушение технологии выполнения Работ и т.д. 

1.21. Заказчик имеет право исключить из Договора Объект (вид работ по Объекту) в случае исключения данного Объекта (виду работ по Объекту) из краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Нижегородской области, или отказа собственников выполнить капитальный ремонт данного имущества по предложению регионального оператора.

1.22. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость работ по Договору составляет __________ (_______) рубль __ копейки, 
в т. ч. НДС

НДС не облагается (руководствуясь положением главы 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения»)

Стоимость работ по Договору формируется в соответствии с Приложением № 11 к Договору путем умножения цены, определенной Сметной документацией Заказчика (Приложение № 14 к Договору), на договорной коэффициент, равный ________ и рассчитанный как отношение предложения Подрядчика о цене Договора к начальной (максимальной) стоимости работ.         

Стоимость выполнения работ на Объекте рассчитывается как сумма стоимостей выполнения всех видов работ на Объекте.

Стоимость выполнения отдельных видов работ рассчитывается путем умножения цены, определенной соответствующей локальной сметой Заказчика (Приложение № 14 к Договору) по виду работ, на договорной коэффициент _____, рассчитываемый как отношение предложения Подрядчика о цене Договора к начальной (максимальной) стоимости работ.

Выполнение работ и оплата не являются встречными обязательными, таким образом, Подрядчик не вправе ссылаться на задержку оплаты, отсутствие оплаты и т.п. как на основание невыполнения работ надлежащим образом и в установленный срок. 

4.2. Стоимость работ по Договору может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. При этом стоимость работ по Договору не может быть более предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленной в порядке, определенном НПА. 
Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ.
Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении положений НПА и законодательства РФ.
Изменение стоимости работ по Договору должно быть оформлено дополнительным соглашением к Договору, подписанным Сторонами.

Виды работ при этом не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора. 

Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, но в пределах стоимости работ по Договору, не оформленных соответствующим дополнительным соглашением, не допускается и не оплачивается Заказчиком.

4.3. Указанная в пункте 4.1. настоящего договора стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения Работ увеличению не подлежит. 

4.4. Стоимость работ по Договору (Объекту) включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением Работ на Объектах согласно требованиям и условиям настоящего договора, ПСД, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), НПА, в том числе, но не ограничиваясь:

4.4.1. Затраты на производство Работ с учетом стоимости оборудования и материалов, а также приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, прочие затраты.
4.4.2. Затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой оборудования и материалов необходимых для выполнения Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора.
4.4.3. Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения Работ на Объектах.
4.4.4. Затраты, связанные с обеспечением персонала Подрядчика (субподрядчика) специальной одеждой с наименованием организации Подрядчика, СИЗ, выполнением требований охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды.
4.4.5. Затраты Подрядчика на вывоз строительного мусора, его утилизацию.
4.4.6. Оплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.7. Затраты, связанные с получением Подрядчиком всех согласований, лицензий, разрешений, допусков и заключений от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, в том числе с привлечением при необходимости специализированных организаций, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему договору.
4.4.8. Затраты, связанные с получением Подрядчиком на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение Работ по Объекту (при необходимости).
4.4.9. Затраты, связанные с опломбировкой приборов учета коммунальных ресурсов при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных систем и приборов учета.

4.4.10. Затраты, связанные с оформлением исполнительной, отчетной и иной документации в рамках выполнения работ по настоящему договору.

4.4.11. Затраты, связанные с соблюдением норм и правил технической, пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта.

4.5. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения и организации Работ оплата (окончательный расчет) производится после полного устранения (компенсации затрат) Подрядчиком ущерба с предоставлением в адрес Заказчика оригиналов или заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих факт возмещения ущерба.

4.6. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется в пределах средств, предусмотренных региональной адресной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области и краткосрочными планами реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2014-2016 годы, на 2017-2019 годы, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 28.08.2014 № 582 и постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016г. № 731.

4.7. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением.
4.8. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по Объекту поэтапно в соответствии с п.4.9 Договора на основании письменной заявки Подрядчика и счета в течение 90 дней со дня их получения. Отсутствие авансирования работ в любом случае не является основанием для невыполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора или изменения сроков выполнения Работ по Объекту и настоящему договору в целом. Заказчик вправе отменить выплату авансовых платежей в случае выявления факта нарушения Подрядчиком Договора.
4.9. Письменная заявка Подрядчика и счет на Первый этап аванса в размере 10% от стоимости работ по Объекту выставляются Заказчику не ранее заключения Договора. Письменная заявка Подрядчика и счет на Второй этап аванса в размере 20% от стоимости работ по Объекту выставляются Заказчику не ранее выполнения Подрядчиком работ в размере не менее 30% от физического объема работ по Объекту, подтвержденных в отчете организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) (в случае наличия заключенного договора). 
Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, открытый в соответствии с требованиями раздела «Банковское сопровождение Договора» настоящего Договора.
4.10. Расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком в размере 95% от стоимости, отражённой в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) за вычетом ранее оплаченного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 240 календарных дней от даты получения сопроводительным письмом счета, выставленного Подрядчиком на основании:

· подписанного Заказчиком Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) по каждому Объекту (виду работ по Объекту), 

· КС-2, подписанных Заказчиком и согласованных уполномоченным представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор),

· КС-3, подписанных Заказчиком.

Оплата за выполненные работы по Объекту в размере 5% (основной обеспечительный платеж) от стоимости, отражённой в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) производится Заказчиком по истечении 548 календарных дней.
Подрядчик вправе заменить основной обеспечительный платеж банковской гарантией на сумму в размере 5% от стоимости, отражённой в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) и сроком действия равным сроку отсрочки основного обеспечительного платежа, в этом случае Заказчик перечисляет Подрядчику соответствующие средства в срок не более 60 дней со дня предоставления Заказчику оригинала соответствующей банковской гарантии. Требования к предоставляемой банковской гарантии установлены Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.
4.11. Счет на окончательную оплату выставляется по каждому Объекту за вычетом ранее оплаченного аванса. 

4.12. Акт приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору)  должен быть согласован с органом местного самоуправления и органом государственного жилищного надзора Нижегородской области в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом органа местного самоуправления и органа государственного жилищного надзора Нижегородской области, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД).

4.13. В случае отсутствия согласований в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) членов Комиссии, указанных в п. 4.12 настоящего договора, а также, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований и условий настоящего договора, ТЗ (Приложение № 13 к настоящему Договору), ПСД, НПА, работы не принимаются и не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний. 

4.14. Порядок расчетов по договору может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.15. Заказчик обязан:

4.15.1. Обеспечить передачу Подрядчику по акту ПСД, необходимую для выполнения работ на Объекте, в течение 7 (семи) дней с даты подписания настоящего договора, а также памятку о контактной информации Заказчика (Приложение 19 к настоящему договору).

4.15.2. В течение 7 (семи) дней с даты начала выполнения работ по Договору уведомить Подрядчика о лицах, которые будут осуществлять строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте (Объектах).
4.15.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии с условиями настоящего договора.
4.15.4. Осуществлять собственными силами и (или) силами привлеченной специализированной организации строительный контроль (технический надзор) за выполнением Работ в соответствии с утвержденной ПСД, условиями настоящего договора, ТЗ (Приложение 13 к настоящему договору), НПА.

4.15.5. Обеспечить в соответствии с разделом 7 настоящего договора приемку выполненных Работ по Объекту.

4.15.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы согласно разделу 4 настоящего Договора.

4.16. Заказчик имеет право:

4.16.1. Привлекать для осуществления строительного контроля (технического надзора) за выполнением Работ на Объекте специализированную организацию.

4.16.2. Контролировать ход и порядок выполнения Работ на Объекте и соблюдение Подрядчиком требований и условий настоящего договора, ТЗ (Приложение 13 к настоящему Договору), ПСД и НПА. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.
4.16.3. Контролировать сроки выполнения и завершения Работ по Объекту и договору, установленные пунктами 3.2, 3.3. настоящего договора, а также соответствие и качество Работ требованиям и условиям настоящего договора, ПСД, ТЗ (Приложение № 13 к настоящему договору), НПА.

4.16.4. Запрашивать и получать от Подрядчика документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ на Объекте, а также иные документы по исполнению Работ по настоящему договору.

4.16.5. Запрашивать и получать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

4.16.6. Требовать от Подрядчика самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по настоящему договору, предписаний по качеству Работ по Объекту, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих уведомлениях.
4.16.7. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) выверку объемов выполненных Подрядчиком Работ на Объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению акта выверки третьих лиц (эксплуатирующая организация и т.д.).

4.16.8. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, по своему выбору потребовать от подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков (п.1 ст.723 ГК РФ).

4.16.9. В случае возникновения неотложной ситуации направить в адрес Подрядчика уведомление о необходимости выявления причин возникновения неотложной ситуации и устранения последствий неотложной ситуации в течение 24-х часов.
Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

4.16.10. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ в случае несоблюдения им условий настоящего договора, требований ТЗ (Приложение № 13 к настоящему Договору), ПСД, НПА.
4.16.11. Привлекать третьих лиц для устранения допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) за соответствующую плату в том случае, если Подрядчик в сроки, установленные настоящим договором, не исправит выявленные недостатки (дефекты). 
При этом, все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

4.16.12. В случаях, указанных в настоящем договоре, в одностороннем порядке расторгнуть договор.

4.16.13. Приостановить в любое время выполнение Работ по Объекту (полностью либо в части, в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, изделий, систем) путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика в соответствии с п. 3.11. настоящего договора.
Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

4.16.14. В случае направления Подрядчиком замечаний по предоставленной Заказчиком ПСД позже срока, указанного в п.5.3.55 настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать данные замечания, при этом Подрядчик обязан выполнить все работы в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора.
4.16.15. В случае направления Подрядчиком замечаний по предоставленной Заказчиком ПСД позже срока, указанного в п.5.3.55 настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать данные замечания, при этом Подрядчик обязан выполнить все работы в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора.
4.16.16. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения и организации Работ оплату (окончательный расчет) производить после полного устранения (компенсации затрат) Исполнителем ущерба с предоставлением в адрес Заказчика оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих факт возмещения ущерба.

4.16.17. Подрядчик дает Заказчику согласие в целях осуществления функций Заказчика по Контракту без дальнейшего согласования с Подрядчиком реализовать право использовать одну или несколько из нижеследующих возможностей:

· Привлечь Проектную организацию, возложив на неё функции по авторскому надзору в соответствии со Сводом правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», утв. Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44 (далее – Авторский надзор); 

· Осуществлять функции и полномочия по строительному контролю согласно Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 (далее – Строительный контроль) самостоятельно и (или) привлечь инженера (инженерную организацию), передав по своему усмотрению полностью либо в части функции и полномочия Строительного контроля; 

· Привлечь Независимого эксперта в качестве Уполномоченного лица, поручать давать заключение по спорным вопросам исполнения Договора (в предусмотренных Договором случаях).   

4.16.18. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ субподрядных организаций Заказчик имеет право потребовать с Подрядчика направления реестра субподрядчиков с указанием планируемых видов, сроков и объемов работ по каждому из них. При наличии сомнений в правильности организации работ, заявленных сроках работ, квалификации субподрядчиков, готовности субподрядчиков к исполнению Договора Заказчик вправе запрашивать дополнительную информацию и не допускать к выполнению работ соответствующих  субподрядчиков до получения удовлетворяющей его информации, в случае наличия в отношении субподрядчиков не удовлетворяющей Заказчика информации (например, недостаточности квалификации и материальных ресурсов), неполучения в отношении  субподрядчиков удовлетворяющей Заказчика информации, Заказчик вправе запретить привлечение такого субподрядчика (допуск такого субподрядчика на объект и выполнение им работ).
4.17. Подрядчик обязан:

5.3.1. Обеспечить оформление и подписание Акта передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему договору). Выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, НПА, ПСД, ТЗ (Приложения № 13 к настоящему Договору) в счет стоимости, установленной разделом 4 настоящего договора, за свой риск, своими и (или) привлеченными силами и средствами Работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать Заказчику Объект, в состоянии, позволяющем производить эксплуатацию в соответствии с СНиП, СП, РД и иными НПА, действующими на территории РФ и Нижегородской области. 

5.3.2. Гарантировать качество выполнения Работ, качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для производства Работ, и их соответствие действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ, указанными в ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору) и иными НПА, действующим на территории РФ и Нижегородской области.
5.3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору, в том числе привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

5.3.4. Руководствоваться при выполнении Работ по Объекту НПА, ПСД, ТЗ (Приложение № 13 к настоящему Договору), настоящим договором и приложениями к нему, требованиями Заказчика и представителя Строительного контроля (технического надзора).

При выполнении работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения руководствоваться требованиями и нормами по производству работ в отопительный и межотопительный периоды.
5.3.5. Обеспечить выполнение работ по каждому Объекту в сроки, утвержденные Детализированным графиком производства работ (Приложение № 18 к настоящему Договору) в соответствии с п. 6.1.1 настоящего Договора.
5.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа.
Гарантировать осуществление замены представителей Подрядчика с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа в течении 1 дня с момента наступления данного факта.

5.3.7. Принять по Акту ПСД в течение 7 (семи) дней с даты подписания настоящего Договора. 

5.3.8. Перед началом выполнения Работ на Объекте разместить за свой счет в согласованном Актом передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему договору) месте, информационную табличку (информационные таблички) по форме, содержанию, формату в соответствии с Приложением №10 к настоящему договору.

5.3.9. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ все согласования, допуски и заключения от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, необходимые для выполнения Работ по настоящему договору, а также привлекает при необходимости специализированные организации. Стоимость проведения данных работ, а также стоимость согласований и заключений входит в стоимость, указанную в разделе 4 настоящего договора.

5.3.10. Обеспечить при необходимости до начала выполнения Работ получение на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение работ, своевременное продление и закрытие его в установленном законодательством порядке. 

5.3.11. Подрядчик ведет на Объекте общий журнал работ по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора №7 от 12.01.2007 г., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с момента начала Работ и до их полного завершения. Общий журнал работ до начала работ должен быть утвержден Заказчиком.

5.3.12. Подрядчик в трехдневный срок обязан устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ. В случае отсутствия возможности устранить недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), о причинах и обстоятельствах, влияющих на срок устранения замечаний.
5.3.13. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с Субподрядчиками в течение 7 (семи) дней с момента их заключения. Информация должна содержать 
· предмет договора, включая общую стоимость работ по договору субподряда, наименование, местонахождение и реквизиты субподрядчика;

5.3.14. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 

5.3.15. Предоставлять Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

5.3.16. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

5.3.17. Поставить для выполнения Работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям и условиям настоящего договора, и приложений к нему, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД, а также действующих НПА, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.3.18. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и обременений, а также претензий третьих лиц в отношении оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору.

5.3.19. Обеспечить Объекты необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 

5.3.20. Предоставлять представителю Строительного контроля (технического надзора) заверенные копии сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования, конструкций и деталей документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки таких материалов и оборудования, конструкции и детали на объект производства работ.

5.3.21. Обеспечить выполнение работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области строительства и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. 

5.3.22. Обеспечить надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

5.3.23. Выполнить своими силами и средствами на территории Объекта работы по монтажу и установке всех временных зданий и сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему договору.

5.3.24. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать собственными силами и за свой счет их ежедневную уборку на каждом Объекте на протяжении всего периода выполнения Работ, а также в случаях, установленных законодательством, в том числе в соответствии с Законом Нижегородской области от 10.09.2010г. №144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области». 

5.3.25. Обеспечить установку достаточного количества контейнеров для складирования строительного мусора.

5.3.26. Вносить арендную плату за представленные Заказчиком и (или) организацией, осуществляющей управление МКД, бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, в размере, согласованном, лицом, предоставившим помещения в аренду, и плату за пользование коммунальными услугами     по действующим тарифам.

5.3.27. До подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) вывезти с территории объекта строительный мусор в соответствии с требованиями действующего законодательства.  В недельный срок со дня подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) вывезти с территории Объекта принадлежащее ему имущество.

5.3.28. С момента передачи Объекта в работу и до приемки Объекта в эксплуатацию нести риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

5.3.29. По требованию Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора), в порядке и сроки установленные настоящим Договором, обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления 
и подписания предусмотренных настоящим договором документов, включая составление и подписание Актов простоя (Приложение №3 к настоящему договору), Актов об обнаружении недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору), Актов об устранении недостатков (дефектов) (Приложение №5 к настоящему договору), Актов выверки объемов Работ (Приложение 6 к настоящему договору),Акта обследования работ (Приложение № 16 к настоящему Договору) и других документов, предусмотренных настоящим договором, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД, НПА.

5.3.30. Приступать к выполнению последующих Работ на Объекте только после приемки Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Предъявление скрытых Работ к освидетельствованию Заказчиком и/или представителю Строительного контроля (технического надзора) производится в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора. 

5.3.31. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), в случае, когда они не были информированы об этом, Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения Работ по настоящему Договору, вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), а затем восстановить ее за свой счет.

5.3.32. При обнаружении недостатков (дефектов), выявленных в ходе выполнения Работ по Объекту, обязан безвозмездно устранять данные недостатки (дефекты) в сроки, установленные настоящим договором.

Если для устранения недостатков (дефектов) или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

5.3.33. В порядке и сроки, установленные настоящим договором, на основании полученного 
от Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора (включая п. 3.11) требования/уведомления, приостановить выполнение Работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика. 

5.3.34. Приостановить свою работу по настоящему договору и в течение 1 (одного) дня поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению настоящего договора, если в процессе выполнения Подрядчиком Работ по Объекту выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон. 

5.3.35. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, установить освещение, а также нести полную ответственность за оплату штрафов и других сборов, взимаемых в результате несоблюдения таких актов распоряжений и предписаний.

5.3.36. Предъявлять Заказчику и/или представителю Строительного контроля (технического надзора) копии удостоверений и протоколов повторной (периодической) проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в производстве работ на Объекте.

5.3.37. Осуществлять контроль состояния условий труда на Объекте. 

5.3.38. Обязан обеспечить Персонал средствами индивидуальной защиты, фирменной специальной одеждой с нанесенным наименованием организации Подрядчика. 

5.3.39. В случаях привлечения иностранной рабочей силы иметь соответствующие разрешения, не допустить привлечения иностранных рабочих без регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.3.40. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников, граждан оповещать их об этом и принимать меры для вывода людей из опасной зоны с соответствие с условиями НПА.

5.3.41. Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.
5.3.42. Гарантировать и контролировать выполнение требований, указанных в п.п. 5.3.33- 5.3.39 привлеченными для производства работ организациями (Субподрядчиками).
5.3.43. Возместить ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанного требования. 
В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. 

5.3.44. В случае предъявления Заказчиком требования согласно п. 5.2.8. настоящего договора, данные требования Подрядчик обязан устранить в срок, указанный в требовании Заказчика. При этом Заказчик вправе требовать возмещение своих расходов на основании ст.397 ГК РФ.

5.3.45. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. 
5.3.46. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.

5.3.47. Нести ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в ПСД, технической документации, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), НПА за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической и ПСД показателей Объекта ремонта.

5.3.48. Представить Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

5.3.49. Передать Заказчику вместе с результатом работы исполнительную и техническую документацию, сформированную в процессе проведения Работ и согласованную с представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте, а также другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома. Минимальный перечень исполнительной документации представлен в Приложении№9 к настоящему договору. 
5.3.50. В течение 5 дней с момента подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) передать по акту (сопроводительному письму) в соответствии с требованиями ЖК РФ лицу, осуществляющему управление МКД скомплектованную и сброшюрованную в соответствии с требованиями п. 7.5 настоящего договора исполнительную документацию. Оригинал или заверенную копию акта (сопроводительного письма) в течение 3 дней передать Заказчику.

5.3.51. Выполнять не менее чем трех стадийную фотофиксацию хода производства работ на Объекте (до начала выполнения, в процессе выполнения и после окончания выполнения работ) и посредством камер наблюдения выполнять видеофиксацию хода производства работ. 
Подрядчик обязан ежедневно передавать записи системы видеонаблюдения и фотографии Заказчику/уполномоченному лицу на электронном носителе в установленном договоре порядке. Количество и качество фотографий и видеосъемки должно давать исчерпывающее представление о составе (содержать изображение каждого вида работ во всех ракурсах), времени, месте и качестве произведения Работ. При этом на фотографиях и видеокадрах обязательно наличие даты произведения фото- и видеосъемки. 

Подрядчик должен предоставить техническую возможность просмотра трансляций за ходом выполнения работ с камер наблюдения, установленных на объектах капитального ремонта, в режиме реального времени, а также предоставить Заказчику HTML код позволяющий разместить видеотрансляцию на сайте Заказчика. Видеонаблюдение должно быть представлено в режиме 24/7. Качество видеоизображения должно быть не меньше 1080р. Кадровая часть получаемого изображения не может быть ниже 12к/с при разрешении 1080р. Система видеонаблюдения должна поддерживать следующие форматы сжатия: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/MJPEG; чувствительность не ниже 0.009 лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0 (ИК вкл); дальность ИК: не менее 30 м.
Подрядчик обязан предоставить доступ к архиву записей системы видеонаблюдения посредством сети internet. Данные должны храниться в архиве не менее 14 дней для каждой камеры видеонаблюдения.

Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай и основанием для приостановления Заказчиком всех работ на Объекте до устранения нарушений.    

5.3.52. Предъявлять по первому требованию Заказчика соответствующие документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, а также иные документы по исполнению работ по договору, в том числе, по привлекаемым Подрядчиком субподрядным организациям.

5.3.53. Регулярно, не реже одного раза в неделю (по четвергам до 13 часов 00 минут) в форме письменного еженедельного отчета об исполнении договора (Приложение № 15 к настоящему договору) информировать Заказчика о ходе выполняемых работ с направлением скан-копии данного отчета на электронный адрес представителя Заказчика. 

Дополнительно, по письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ.

5.3.54. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной Подрядчику в связи с исполнением настоящего договора информацию.

5.3.55. Проверить ПСД на соответствие объемов, размеров, параметров объекта с разработанными проектными решениями, комплектности ПСД, и передать Заказчику перечень выявленных в ней существенных недостатков (с указанием обоснования и ссылок на НПА), проверить их устранение, в срок не более 10 календарных дней с момента передачи Подрядчику ПСД в соответствии с п. 5.3.7 настоящего договора.

5.3.56. В случае отзыва лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить об этом Заказчика путем направления письма на официальный электронный адрес, либо факсограмм в адрес Заказчика. Предоставить новую банковскую гарантию в течение 5 рабочих дней с даты направления уведомления.

5.3.57. Продлить срок банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию на момент подписания дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения работ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 дней.

5.3.58. Продлить срок банковской гарантии при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором сроков выполнения работ. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию не менее чем за 10 календарных дней до срока окончания выполнения работ по договору. Срок действия банковской гарантии должен быть продлен на срок, согласованный с Заказчиком, и превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 дней.

5.3.59. В течении 24-х часов с момента поступления уведомления от Заказчика выявить причину появления неотложной ситуации и устранить последствия неотложной ситуации, наступивших по вине Подрядчика.

5.3.60. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору до начала работ оформить Договор страхования в страховой организации, который включает в себя:
· Страхование по возмещению ущерба, возникшего в результате повреждения или гибели Объекта вследствие допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками недостатков, на весь срок выполнения работ, а также выявленных в период гарантийного срока по договору на выполнение строительно-монтажных работ (5 лет).

· Размер страховой выплаты составляет не менее 100% от общей стоимости работ по Договору. 

· Страхования рисков гражданской ответственности перед третьими лицами на весь срок выполнения работ, а также в период гарантийного срока по договору на выполнение строительно-монтажных работ (5 лет);

· Размер страховой выплаты составляет не менее 15% от общей стоимости работ по Договору. 

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора страхования передает Заказчику копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика;

При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получает страховое возмещение от страховщика, производит восстановление Объекта или его поврежденных частей, возмещает ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме.

Заказчик вправе затребовать сумму страхового возмещения у Подрядчика и произвести восстановление Объекта и/или его частей собственными силами и/или силами третьих лиц.
5.3.61. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик по требованию Заказчика обязан направлять реестр субподрядчиков с указанием планируемых видов, сроков и объемов работ по каждому из них. При наличии сомнений в правильности организации работ, заявленных сроках работ, квалификации субподрядчиков, готовности субподрядчиков к исполнению Договора Заказчик вправе запрашивать дополнительную информацию и не допускать к выполнению работ соответствующих  субподрядчиков до получения удовлетворяющей его информации, в случае наличия в отношении субподрядчиков не удовлетворяющей Заказчика информации (например, недостаточности квалификации и материальных ресурсов), неполучения в отношении  субподрядчиков удовлетворяющей Заказчика информации, Заказчик вправе запретить привлечение такого субподрядчика (допуск такого субподрядчика на объект и выполнение им работ).
5.3.62.  Взаимодействовать со СМИ только по согласованию с Заказчиком, принимать участие в PR-компании Заказчика, организованной в рамках настоящего договора.

5.3.63. В случае расторжения настоящего договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения представить Заказчику ПСД, необходимую для выполнения работ на Объекте переданную Подрядчику по акту, в соответствии с п. 5.1.1 настоящего договора. Неисполнение данного условия расценивается как убытки, понесенные Заказчиком в размере 10 000 рублей за каждый факт неисполнения, подлежащие удержанию из обеспечения исполнения условий договора.

5.3.64. С целью повышения уровня осведомленности жителей о выполнении капитального ремонта в МКД Подрядчик обязан обеспечить информационную открытость о проводимых работах, соблюдать указания Заказчика по взаимодействию с жителями МКД. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай и основанием для приостановления Заказчиком всех работ на Объекте до устранения нарушений.
5.3.65. Открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации в Банке (при наличии у Исполнителя открытого в Банке расчетного счета в рублях Российской Федерации для расчетов, связанных с реализацией настоящего Договора и соблюдения его бюджета, открытие дополнительного расчетного счета в Банке не требуется).

5.3.66. В дополнение к требованиям п. 5.3.65 настоящего Договора, заключить с Банком дополнительное соглашение, устанавливающее в отношении открытого расчетного счета специальный режим отдельного банковского счета и порядок проведения расходных операций по нему.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.  
5.4.2. Получить оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора за выполненные качественно и в срок Работы, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.3. Выполнить Работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
5.5. Стороны имеют другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
6.1. Выполнение Подрядчиком Работ на Объектах осуществляется в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора, ПСД, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), НПА.
6.1.1. Для допуска на Объект Подрядчик передает Заказчику разработанный Подрядчиком Детализированный график производства работ (Линейный календарный график - график Ганта) (далее - Детализированный график производства работ) с указанием плановых дат совместных с участием представителей Подрядчика и Заказчика мероприятий: предъявления скрытых работ, проведения отдельных промежуточных испытаний и пр., предъявления работ. 
В течение трех рабочих дней со дня получения Заказчиком Детализированного графика производства работ Заказчик:

· согласовывает Детализированный график производства работ,

· отказывает в согласовании Детализированного графика производства работ с указанием причин такого мотивированного отказа, 

· вправе потребовать обоснования Детализированного графика производства работ по указанной ниже процедуре: 

При наличии сомнений в правильности организации работ, заявленных сроках работ, квалификации Подрядчика и (или) привлекаемых им лиц, готовности Подрядчика и (или) привлекаемых им лиц к исполнению Договора Заказчик вправе потребовать обоснования Детализированного графика производства работ вплоть до отдельных строк Сметной документации путем определения методов и последовательности производства работ, последовательности и трудоемкости каждого вида работ путем расчетов, основанных на существующих нормах времени, обоснования численности и номенклатуры техники, сроков и объемов поставок и входного контроля, численности и квалификации работников. Заказчик осуществляет повторную проверку Детализированного графика производства работ (с учетом представленных Подрядчиком обоснований) в течение 7 дней, после чего Заказчик:

-согласует Детализированный график производства работ,

-отказывает в согласовании Детализированного графика производства работ с указанием причин такого мотивированного отказа, 

-повторно потребовать обоснования Детализированного графика производства работ по указанной выше процедуре. 

В случае спора относительно замечаний и их устранения решающим является мнение Уполномоченного лица, что не лишает Подрядчика в дальнейшем права оспаривать его в судебном порядке и предъявить Заказчику соответствующие расходы при доказанности наличия злоупотребления правом со стороны Заказчика, ошибки Уполномоченного лица. Нарушение Подрядчиком Детализированного графика производства работ дает право Заказчику, Проектной организации и (или) привлеченному для проведения Строительного контроля третьему лицу в одностороннем порядке устанавливать даты совместных мероприятий в пределах 14 (четырнадцати) дней со дня соответствующего обращения Подрядчика.
6.1.2. В случае сомнений Заказчика, Уполномоченного лица в отношении квалификации Подрядчика, привлекаемых им лиц, правильности организации работ, гарантированности выполнения работ надлежащим образом и в установленный срок также для допуска к выполнению отдельных видов работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан согласовывать с Заказчиком проекты производства работ. 

Каждый проект производства работ составляется в соответствии со следующими руководящими документами в порядке снижения степени их значимости: 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· Документация Закупки;  

· «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» МДС 12-81.2007;

· «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» МДС 12-29.2006;

· «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» МДС 12-46.2008;

· «Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций» ВСН 193-81.

Документ меньшей значимости применяется в части, не противоречащей документу более высокой значимости и дополняющей документ более высокой значимости.

Заказчик осуществляет проверку представленных проектов производства работ в течение 10 (десяти) дней, после чего, либо согласует их, либо направляет Подрядчику мотивированные замечания. В случае спора относительно замечаний и их устранения решающим является мнение Уполномоченного лица, что не лишает Подрядчика в дальнейшем права оспаривать его в судебном порядке и предъявить Заказчику соответствующие расходы при доказанности наличия злоупотребления правом со стороны Заказчика или ошибки Уполномоченного лица. 

Заказчик вправе не допускать Подрядчика, привлеченных им третьих лиц к выполнению работ при отсутствии согласованного проекта производства такого вида работ /запретить проведение такого вида работ, если необходимость наличия проекта производства такого вида работ до начала таких работ указана Заказчиком и / или необходимость наличия проекта производства такого вида работ выявлена Заказчиком на основании признаков нарушения технологии/качества работ Подрядчиком.  Исключительно с момента допуска Подрядчика к выполнению к определенному виду работ Подрядчик вправе приступить к согласованию Перечня строительной техники, механизмов, прочего оборудования, которые планируются к применению в процессе выполнения работ, Перечня работников, которые планируются к участию в процессе выполнения работ

6.1.3. В случае сомнений Заказчика, Уполномоченного лица в отношении квалификации Подрядчика, привлекаемых им лиц, правильности организации работ, гарантированности выполнения работ надлежащим образом и в установленный срок для допуска Подрядчика к выполнению отдельных видов работ Подрядчик (в том числе и за привлеченных им третьих лиц) обязан согласовать с Заказчиком по каждому виду работ, предусмотренному проектно-сметной документацией:

· перечень строительной техники, механизмов, прочего оборудования, которые планируются к применению в процессе выполнения работ, при этом Подрядчик обязан соблюдать технологию производства работ, указанную в Проектно-сметной и организационно-технологической документации (включая перечень строительной техники, механизмов, прочего оборудования). Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком любое изменение технологии, а в отсутствие таких согласований Заказчик вправе запретить производство соответствующих работ до получения подтверждения о наличии таких согласований, при этом Заказчик вправе рассматривать каждый факт применения несогласованных альтернативных технологий как нарушение Договора, влекущее применение к Подрядчику штрафа в размере 5% от цены Договора, выплачиваемого Подрядчиком Заказчику, а также штрафа в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей, выплачиваемого Подрядчиком организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор);
· перечень работников, которые планируются к участию в процессе выполнения работ: Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, имеющих соответствующую квалификацию в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности). При отсутствии таких разрешений Заказчик вправе запретить участие работников и направить соответствующие материалы в контролирующие / надзорные органы. 

В течение трех рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующих перечней Заказчик:

· согласует соответствующие перечни,

· отказывает в согласовании соответствующих перечней с указанием причин такого мотивированного отказа, 

· вправе потребовать обоснования соответствующих перечней, предоставления дополнительной информации по ним.  

В случае спора относительно замечаний и их устранения решающим является мнение Уполномоченного лица, что не лишает Подрядчика в дальнейшем права оспаривать его в судебном порядке и предъявить Заказчику соответствующие расходы при доказанности наличия злоупотребления правом со стороны Заказчика, ошибки Уполномоченного лица. 
Заказчик подписывает Акт передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему договору) после представления Подрядчиком договора страхования, предусмотренного пунктом 5.3.60 Договора и согласования всех документов, затребованных Заказчиком в соответствии с пунктами 6.1.1 - 6.1.3 Договора.  
Отсутствие подписанного Акта передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему договору) в течение более чем половины установленного в заявке Заказчика срока является существенным нарушением Договора и свидетельством того, что Подрядчик исполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным. 
6.1.4. При необходимости заключает договоры на временное подключение к источникам энергоснабжения, водоотведения, водоснабжения с лицом, осуществляющим управление МКД и (или) ответственным за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) и т.д.

6.1.5. Размещает за свой счет на МКД, в котором будут производиться Работы, на месте, согласованном Актом передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему договору) информационную табличку (информационный таблички) по форме, содержанию в соответствии с Приложением №10 к настоящему договору. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере                    10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., выплачиваемого Подрядчиком Заказчику,  а также штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, выплачиваемого Подрядчиком организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор),  за каждый случай.   

6.1.6. Обеспечивает наличие необходимых временных зданий и сооружений (складских и санитарно-бытовых помещений), сбор и вывоз строительных отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.1.7. Принимает меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.
6.2. Заказчик самостоятельно и/или с привлечением организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит самостоятельно и/или с привлечением Строительного контроля (технического надзора) проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору), ПСД и НПА.

6.2.1. Подрядчик обязан в течение трех дней со дня получения требования Заказчика (но не ранее 40 дней до начала выполнения соответствующего вида работ по Детализированному графику производства работ) предоставлять Заказчику / Уполномоченному лицу за свой счет надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия на все строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем для проведения Заказчиком оценки их качества. В таком же порядке предоставляются копии необходимых сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество, пожарную безопасность, соответствие санитарным и экологическим нормам, договоры, предварительные договоры, гарантийные письма поставщиков, подтверждающие идентичность образцов и планируемых к применению строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий конструкций и систем. В этом же порядке Подрядчик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на наименование монтируемого оборудования в соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь при необходимости разрешительные документы на право осуществления деятельности по производству строительных конструкций и материалов в соответствии с действующим законодательством, копии которых Подрядчик обязан предоставлять вместе с их продукцией. Подрядчик обязан использовать исключительно те материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем, в отношении которых предоставлял Заказчику/Уполномоченному лицу за свой счет надлежащим образом заверенные копии документов для проведения Заказчиком оценки их качества. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора,  является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора , выплачиваемый Подрядчиком Заказчику, а также штрафа в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей, выплачиваемого Подрядчиком организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор), за каждый случай (каждый отдельный материал) и основанием для приостановления Заказчиком всех работ с применением такого материала до предоставления ему соответствующих документов. 
6.2.2. По требованию Заказчика строительные материалы должны пройти входной, операционный контроль в лаборатории Подрядчика или привлеченной Подрядчиком лаборатории. Сообщение о начале испытаний (проверки) направляется представителю Заказчика за 5 календарных дней до начала испытаний (проверки). Отсутствие при испытаниях (проверке) представителя Заказчика или проведение испытаний (проверки) в его присутствии не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов при строительстве. Заказчик вправе требовать у Подрядчика проводить выборочный или сплошной входной, операционный  контроль (экспертизу) за счет Подрядчика в любой ,а выбор Подрядчика расположенной на территории Нижегородской области испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…» применительно к оказанию услуг по оценке компетентности, аккредитации, аттестации испытательных лабораторий, а при отсутствии таковых или несогласовании условий между Подрядчиком и лабораторией, в любой на выбор Заказчика     расположенной на территории Нижегородской области испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…». Результаты внешнего лабораторного контроля Стороны признают как окончательные. Если качество испытываемых строительных материалов, комплектующих изделий конструкций и систем окажется ниже предусмотренного качества, то они подлежат замене в срок, не нарушающий Детализированный график производства работ. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора, выплачиваемый Подрядчиком Заказчику, а также штрафа в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей, выплачиваемого Подрядчиком организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор),  за каждый случай (каждый отдельный материал) и основанием для приостановления Заказчиком всех работ с применением такого материала до предоставления ему соответствующих документов.   

6.2.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ строительные материалы, комплектующие изделия конструкций и систем, строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем, не предусмотренные проектно-сметной, организационно-технологической документацией без согласования Заказчика (Уполномоченного лица по указанию Заказчика). Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком (Уполномоченным лицом по указанию Заказчика) любое изменение технологии по сравнению с проектно-сметной, организационно-технологической документацией. В отсутствие таких согласований Заказчик вправе запретить дальнейшее производство работ до получения подтверждения о наличии таких согласований, при этом Заказчик вправе рассматривать каждый факт применения несогласованных эквивалентных материалов, оборудования, комплектующих, как нарушение Договора, влекущее применение к Подрядчику штрафа. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора, выплачиваемый Подрядчиком Заказчику, а также штрафа в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей, выплачиваемого Подрядчиком организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор),  за каждый случай (каждый отдельный материал) и основанием для приостановления Заказчиком всех работ с применением такого материала до предоставления ему соответствующих документов. Использование согласованных с Заказчиком (Уполномоченным лицом по указанию Заказчика) строительных материалов, комплектующих изделий конструкций и систем, строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий конструкций и систем, технологии осуществляется без увеличения цены работ. 

6.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.4. Подрядчик отражает в общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники и т.д.).

6.5. Если Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем Строительного контроля (технического надзора), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. Подрядчик осуществляет согласование ведения работ на Объекте с представителями Строительного контроля (технического надзора), и обеспечивает его соблюдение.
Подрядчик обязан исполнять письменные указания, полученные в ходе Строительного контроля, Авторского надзора. Подрядчик исполняет полученные в ходе строительства письменные указания Заказчика о выполнении работ, если таковые не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
Заказчик, Строительный контроль, Авторский надзор вправе давать Подрядчику, в том числе, но не исключительно письменное предписание об устранении нарушений:

· об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, строительной техники/работников, не соответствующих условиям Договора;

· о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих условиям Договора;

· об устранении недостатков работ;

· об устранении недостатков прочего исполнения по Договору;

· об устранении недостатков в предъявлении работ к приемке;

· об устранении недостатков в документальном оформлении исполнения по Договору.

Также Заказчик, Строительный контроль, Авторский надзор вправе давать Подрядчику письменное предписание в иных предусмотренных законодательством РФ, Договором случаях. 

 В случае невыполнения Подрядчиком таких указаний Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить их работу. При этом Заказчик взыскивает понесенные расходы с Подрядчика / удерживает их из оплаты Подрядчику.

Заказчик, Строительный контроль, Авторский надзор вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:

· дальнейшее выполнение работ может не соответствовать требованиям Технической и организационно-технологической документации;

· дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность выполнения работ, строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-техническими документами;

· дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, в том числе, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки и риски, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

6.7. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), и направляет акты освидетельствования скрытых работ, оформленные по установленной форме, паспорта и сертификаты соответствия на примененные материалы и изделия. Дата подписания акта освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должна соответствовать датам фактического выполнения работ, указанных в общем журнале работ.

6.8. Приемка выполненных скрытых работ подтверждается подписанием Актов освидетельствования скрытых работ Подрядчиком, организацией, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) или Заказчиком, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор).

6.9. Если закрытие работ выполнено без подтверждения организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

6.10. Работы, связанные с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик выполняет с согласия эксплуатационной организации самостоятельно и под ее надзором.

6.11. Если в ходе осуществления строительного контроля (технического надзора) будет выявлена просрочка Подрядчиком в выполнении работ в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение №12 к настоящему договору), организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) или Заказчик в срок не менее чем за 1 (один) день направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта простоя по форме Приложения №3 к настоящему договору. 

6.12. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта простоя (Приложение №3 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте простоя (Приложение №3 к настоящему договору), и он принимается Заказчиком и лицом, осуществляющим Строительный контроль без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.13. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта простоя (Приложение №3 к настоящему договору) третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 
6.14. На основании составленного в соответствии с пп.6.13, 6.14 настоящего договора Акта простоя (Приложение №3 к настоящему договору) Заказчик и организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается срок, в течение которого отставание от Графика оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение №12 к настоящему договору), должно быть устранено Подрядчиком.
6.15. Если в ходе осуществления строительного контроля (технического надзора) в выполненных Работах будут обнаружены недостатки (дефекты), несоответствие работ установленным требованиям настоящего договора и приложений к нему, ПСД, НПА и иным документам, устанавливающим требования и регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора, Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору).
6.16. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору), и он принимается Заказчиком и/или Строительным контролем (техническим надзором) без участия Подрядчика. В данном случае требования Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов)в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.
6.17. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору) третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 

6.18. На основании составленного в соответствии с пп.6.17, 6.18 настоящего договора Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

6.19. Устранение указанных в п.п. 6.12 и 6.16 настоящего договора нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков (дефектов) (Приложение №5 к настоящему договору). Для составления Акта об устранении недостатков (Приложение №5 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) в срок не менее, чем за 2 (два) дня направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. 
6.20. Не устранение указанных в п.п. 6.12 и 6.16 настоящего договора нарушений фиксируется путем составления Сторонами повторных Актов, предусмотренных п.п. 6.12 и 6.16 настоящего договора соответственно. Для составления указанных Актов Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) в срок не менее чем за 2 (два) дня направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. 
6.21. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания повторного Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком и/или Строительным контролем (техническим надзором) без участия Подрядчика. 

В данном случае требования Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.

Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Актов третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 

6.22. При наличии спора по качеству между Заказчиком и Подрядчиком срок приемки работ приостанавливается на период с момента получения возражений Подрядчика и до момента разрешения такого спора.  Если дальнейшее производство работ обусловлено принимаемыми работами, то при наличии неурегулированных разногласий по качеству принимаемых работ Заказчик выдает предписание о приостановлении дальнейшего производства тех работ, выполнение которых обусловлено принимаемыми работами со спорным качеством.

Заказчик не обязан проводить экспертизы качества работ, если иное прямо не предусмотрено законом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе, для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если Заказчиком не проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, то при наличии неурегулированного спора Сторон о качестве исполнения Подрядчиком обязательств Стороны согласовали считать окончательным и обязательным для Сторон заключение Уполномоченного лица.
Если Заказчик назначит экспертизу качества работ, то выбор экспертной организации должен быть либо предварительно согласован между Заказчиком и Подрядчиком, а в случае не достижения такого согласия в течение 10 дней, Заказчик назначает экспертизу в любой расположенной на территории Нижегородской области испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…» применительно к оказанию услуг по оценке компетентности, аккредитации, аттестации испытательных лабораторий, а при отсутствии таковых, в любой на выбор Заказчика     расположенной на территории города Нижнего Новгорода испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…».
6.23. Приостановка Работ по причине некачественного выполнения Работ, в том числе отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов и оборудования должна быть произведена Подрядчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Отказ Подрядчика в приостановке Работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в общем журнале работ.
6.24. Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим Договором. При этом, Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения Работ по Объекту и Договору.

6.25. При наступление неотложной ситуации Подрядчик обязан в течении 24-х часов ликвидировать причину наступления неотложной ситуации и приступить к устранению её последствий. В случае отказа Подрядчика от устранения или не устранения в установленный срок причины и последствий неотложной ситуации Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для устранения последствий при этом все расходы, затраченные на устранение неотложной ситуации, несет Подрядчик. 

6.26. Если в ходе производства работ по капитальному ремонту Объекта возникает необходимость выполнения дополнительных работ либо уточнения объёма работ, предусмотренного Договором и технической документацией, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль. Изменение состава и объёма работ фиксируется Подрядчиком в Акте обследования работ по форме Приложения № 16 к настоящему Договору.

6.27.
Акта обследования работ (Приложение № 16 к настоящему Договору), согласовывается Заказчиком, представителем организации, осуществляющей строительный контроль, представителем проектной организации, представителем органа местного самоуправления, представителем собственников помещений МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), представителем лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии). В случае отказа от подписания Акта обследования работ (Приложения № 16 к настоящему Договору) представителем проектной организации, представителем органа местного самоуправления, представителем лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) Подрядчик прикладывает к акту письменные отказы.

6.28.
На основании Акта обследования работ (Приложение № 16 к настоящему Договору), согласованного в установленном порядке Подрядчик вносит изменения в сметную документацию (Приложение № 14 к настоящему Договору). При этом, необходимо соблюдать требования, определённые п.4.2 настоящего Договора

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.
4.1. Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до завершения работ по капитальному ремонту уведомляет в письменном виде или на электронный адрес представителя Строительного контроля (технического надзора) о готовности к сдаче выполненных Работ по Объекту и оформляет всю техническую и исполнительную документацию в соответствии с Приложением 9 к настоящему Договору, КС-2, КС-3.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней представитель Строительного контроля (технического надзора), совместно с Подрядчиком в назначенном месте приступает к приемке работ, проверке качества выполненных работ, а также проверке всей исполнительной и технической документации, проверке достоверности сведений, полноты и качества, имеющейся в представленной Подрядчиком документации, в том числе, в общем журнале работ, КС-2, КС-3. По результатам указанной приемки оформляется вся техническая и исполнительная документация, КС-2, КС-3. 

4.3. Сдача Подрядчиком выполненных работ по капитальному ремонту Строительному контролю (техническому надзору), подтверждаетсяКС-2, исполнительной и технической документацией, согласованными с уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора).

Исполнительная и техническая документация, оформленная Подрядчиком, считается принятой организацией, осуществляющей строительный контроль, если на титульном листе каждого их трёх экземпляров уполномоченным представителем Строительного контроля указано: «Комплектность, правильность оформления и соответствие фактически выполненным объёмам работ подтверждаю», стоит виза данного представителя с расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества, скреплённая печатью (штампом) Строительного контроля, а также указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия представителя Строительного контроля на право согласования  документов в рамках настоящего Договора.
КС-2 считаются согласованными организацией, осуществляющей строительный контроль, если на последнем листе каждого из трёх экземпляров данных документов уполномоченным представителем Строительного контроля указано: «Правильность оформления и соответствие фактически выполненным объёмам работ подтверждаю», стоит виза уполномоченного представителя Строительного контроля с расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества, скреплённая печатью (штампом) Строительного контроля, а также указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия представителя Строительного контроля на право согласования документов в рамках настоящего Договора, и даты согласования.
4.4. Исполнительная и техническая документация, КС-2, согласованные уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора), а также КС-3 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приемки работ Строительным контролем (техническим надзором) в соответствии с п.7.3 настоящего договора направляются Подрядчиком сопроводительным письмом в адрес Заказчика в количестве и формате согласно п. 7.5. настоящего договора.
4.5. Вся подготовленная, оформленная Подрядчиком исполнительная и техническая документация передается Заказчику в сброшюрованном виде, в трех экземплярах на бумажных носителях (оригиналы и/или заверенные копии) и вариант на электронном носителе.
При этом, электронный экземпляр передаваемой Подрядчиком документации должен содержать цветные скан-копии оригиналов и/или заверенных копий документов, сброшюрованных в бумажном экземпляре.

Электронный экземпляр документации, передаваемой Заказчику, должен содержать все материалы, отчет, фотографии, чертежи, сертификаты, переписку, акты, предписания и т.д. по Объекту. Каждый документ должен быть сохранен в отдельный файл с обозначением его наименования и реквизитов. По каждому Объекту электронный экземпляр документации передается на отдельном цифровом носителе (диск, флэш-накопитель и т.д.). На цифровом носителе крепится титульный лист, обложка с наименованием Объекта, выполненных видов работ, Подрядчика.

4.6. Заказчик после получения от Подрядчика комплекта документов: КС-2,КС-3, исполнительной и технической документации, согласованных с уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора), принимает решение о приемке выполненных работ и путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой уведомляет Подрядчика, Строительный контроль (технический надзор), орган государственного жилищного надзора Нижегородской области, орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, представителя лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) о комиссионной приемке работ по капитальному ремонту, о месте и времени их приемки. 
Дата комиссионной приемки должна быть установлена не ранее, чем через 10 дней с момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте.

4.7. При наличии обоснованных замечаний со стороны членов Комиссии, указанных в пункте 7.6. настоящего договора, составляется Акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему договору), в котором фиксируется перечень дефектов, недоделок, недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты, недоделки, недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему договору), обеспечив при этом сохранность Объекта. 
После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему договору) Подрядчик повторно предъявляет работы к сдаче.
В течение 96 часов с момента направления Заказчиком Подрядчику (в том числе в форме электронного документа - файла подписанного электронной цифровой подписью) любого подписанного Заказчиком акта или иного документа, предусмотренного Договором в отношении приемки работ, а равно письма об отказе от подписания таковых, Подрядчик обязан подписать со своей стороны такой акт или документ и возвратить его Заказчику или направить Заказчику мотивированные возражения, если право на таковые не утрачено. Неполучение, несвоевременное или неполное получение Заказчиком таких возражений по вине Подрядчика или в связи с непринятием Подрядчиком всех разумных мер, исключают право Подрядчика ссылаться на наличие возражений и является подтверждением достижения Сторонами Договора соглашения о фактических обстоятельствах дела, так как они указаны Заказчиком. В случае отказа / уклонения Подрядчика от подписания документов в отношении недостатков (дефектов) работ Заказчик самостоятельно в одностороннем порядке составляет такие документы, а также вправе составить их с участием Уполномоченного лица. Единогласное мнение всех привлеченных к составлению таких документов лиц (кроме уклонившегося Подрядчика) лишает права Подрядчика ссылаться на возражения против таких документов и рассматривается как подтверждение достижения Сторонами Договора соглашения о фактических обстоятельствах дела, так как они указаны в таких документах.

4.8. В течение 5 дней с момента подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему договору) Подрядчик передает по акту (сопроводительному письму) лицу, осуществляющему управление МКД 1 экземпляр скомплектованной и сброшюрованной в соответствии с требованиями п. 7.5 настоящего договора исполнительной документации. Оригинал или заверенную копию акта (сопроводительного письма) Подрядчик передает в течение 3 дней Заказчику.

4.9. Заказчик обязан рассмотреть и подписать представленные КС-2, КС-3 только после приемки работ по капитальному ремонту, которая оформлена Актом приемки работ по капитальному ремонту (Приложение № 1 к настоящему Договору), подписанным (согласованным) в установленном порядке, а также предоставления оригинала или заверенной копии акта (сопроводительного письма) о передаче Подрядчиком исполнительной документации в адрес лица, осуществляющего управление МКД.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
4.10. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания Заказчиком Акта по форме КС-2.
4.11. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям ПСД, ТЗ (Приложение №13 к настоящему договору) и НПА, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

4.12. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков до дня полного их устранения Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

4.13. Подрядчик рассматривает письменное уведомление, представленное Заказчиком в соответствии с пунктом 8.2 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в уведомлении. В случае, несогласия Подрядчика с информацией в уведомлении, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик вправе:
4.13.1. Привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.
4.13.2. Передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.14. В ходе выполнения Работ на объектах Заказчика, по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.14.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности и охране труда, по пожарной и промышленной безопасности Объекта, в (на) котором выполняются Работы;

4.14.2. Обеспечить применение своими Работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения Работ по данному договору;

4.14.3. Обеспечить в зависимости от выполняемой Работы наличие у Работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые Работы;

4.14.4. Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора;

4.14.5. При выполнении Работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;

4.14.6. Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.

4.14.7. Обеспечить при выполнении Работ на объекте соблюдение требований «Правил дорожного движения» и иных нормативных актов, касающихся безопасности дорожного движения.
4.14.8. Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности

4.14.9. Обеспечить размещение на информационном щите подъезда (информационных щитах подъездов) многоквартирного дома (либо стене, на уровне глаз, рядом с входом в подъезд) информационных табличек, ночного освещения и ограждения.

4.14.10. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению предписаний, выданных в ходе производства Работ контролирующими, инспектирующими организациями, представителем Строительного контроля (технического надзора) и представителем Заказчика.

4.14.11. Производство земляных Работ проводить в строгом соответствии с требованиями СНиП, Правилами производства земляных Работ и прочими НПА 

4.14.12. Работы производить при наличии и в соответствии с разрешением (ордером) на производство земляных Работ, полученном Подрядчиком, в случае если такое разрешение (ордер) требуется по действующим НПА. 

4.14.13. В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а так же Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ.

4.15. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и/или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение №8 к настоящему договору), подписываемом представителями Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора), Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком.
4.16. В случае немотивированного отказа Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком, от подписания Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение №8 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение №8 к настоящему договору) и он принимается Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (техническим надзором) без участия Подрядчика. В данном случае требования Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия нарушений требований и условий настоящей статьи договора, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором, и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.
4.17. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение №8 к настоящему договору), третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 
4.18. На основании составленного в соответствии с п. 9.3 настоящего договора Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение №8 к настоящему договору), Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком, а также информация о взыскании неустойки (штрафных санкций) в соответствие с настоящим договором. 
4.19. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядной организацией, привлекаемой Подрядчиком, вышеизложенных требований по производству Работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности является существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Договора, а также в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда при систематических нарушениях (более 2-х раз).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
4.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим   Законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

4.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные нарушения условий требований НПА, ТЗ (Приложение № 13 к настоящему Договору), ПСД и настоящего договора.

4.3. За причинение ущерба третьим лицам, вследствие ненадлежащего выполнения работ, возникшего в результате повреждения или гибели объекта по причине допущенных при производстве работ недостатков, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

4.4. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и иных третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по Объекту, включая недостатки (дефекты), обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации Объекта в период действия гарантийного срока. 

4.6. Если выявится, что Работы по Объекту не соответствует требованиям и условиям НПА, ТЗ (Приложение № 13 к настоящему Договору), ПСД и настоящего договора, Заказчик письменно заявляет об этом Подрядчику с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков (дефектов) и указанием сроков для их устранения.

4.7. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

4.7.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов) результатов работ, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком.

4.7.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ по Объекту, предусмотренных Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту согласно разделу 4 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.7.3. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных настоящим договором, он уплачивает Заказчику пени в размере одной сто двадцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации работ по Объекту согласно разделу 4 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.7.4. За просрочку срока окончания выполнения работ по Объекту в соответствии Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ по Объекту, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.

4.7.5. В случае нарушения технологии производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости работ по Объекту, а также штраф организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.7.6. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 11.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по договору, указанной в разделе 4 Договора, в порядке, установленном договором. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

4.7.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания КС-2 за недостатки (дефекты) в выполненных работах, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно.

4.7.8. За несоблюдение требований в части обеспечения принятия мер по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе: устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей, а также штраф организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

4.7.9. За несоблюдение требований в части обеспечения принятия мер по устранению неотложной ситуации, наступившей при производстве работ Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей, а также штраф организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

4.7.10. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им/субподрядной организацией при выполнении Работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим ущерба. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.8. В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а так же Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) имеет право приостановить выполнение Работ в соответствии с п. 9.1.13 настоящего договора.
4.9. При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, оборудования или некачественно выполненные Работы расходы по их замене, переделке и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, производит Подрядчик.

4.10. Указанные в настоящем разделе неустойки (пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

4.11. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
4.12. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.
4.13. Вместо заявления Подрядчику требования об уплате пени, оформленного в формате претензии, уведомления, письма, Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения договора в соответствии с п. 2.5-2.8 настоящего договора.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
2.1. Изменение   Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в соответствии с действующим на момент принятия решения о таких изменениях законодательством.

2.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

2.2.1. Систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ.

2.2.2. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в МКД.

2.2.3. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ.
Под несоблюдением требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ понимается отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами, в том числе при возникновении неотложной ситуации.

2.2.4. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора.

2.2.5. Прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ.

2.2.6. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

2.2.7. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня.

2.2.8. Выявление заказчиком после заключения договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме.

2.2.9. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

Документами, подтверждающими обстоятельства, указанные в п.11.2.1, 11.2.2., 11.2.3, 11.2.4 Договора, являются, в том числе, отчеты и предписания, составленные организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) по договору с Заказчиком.

2.3. При принятии Заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора Заказчик не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора направляет Исполнителю соответствующее уведомление путем направления заказного письма.
2.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора в соответствии с п. 11.3 настоящего договора вернуть на счет Заказчика денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет аванса в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

2.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

2.6. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ. 

2.7. Не допускается расторжение Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

2.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА.

12.1. Подрядчик обязуется использовать денежные средства целевым образом и все денежные расчеты как с Заказчиком, так и с Субподрядчиками и иными поставщиками Материалов и/или Работ, Услуг по настоящему Договору вести с расчетного счета, работающего в режиме отдельного банковского счета.

12.2. Подрядчик обязуется открыть в Банке расчетный счет, работающий в режиме отдельного банковского счета  не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

12.3. Подрядчик обязуется при заключении субподрядных договоров в рамках настоящего Договора включать в них условие о проведении расчетов по таким субподрядным договорам исключительно по расчетным счетам, работающим в режиме отдельного банковского счета и открытым в том же Банке, что и расчетный счет Подрядчика, открытый во исполнение п. 12.2 настоящего Договора.

12.4. Подрядчик обязуется включить в договоры на производство работ (поставку товаров, оказание услуг) с подрядчиками и поставщиками (субподрядчиками и субпоставщиками), выполняющими работы (поставляющими товары, оказывающими услуги) на суммы более 50 000,00 рублей следующие условия:

12.4.2. об обязанности субподрядчиков и поставщиков целевого использования денежных средств, поступающих в рамках финансирования реализации настоящего Договора;

12.4.3. об обязанности субподрядчиков и поставщиков в течение 5 дней с даты заключения соответствующих договоров открыть в Банке отдельный банковский счет, используемый исключительно для финансирования расходов по соответствующим договорам.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

4.1. При наступлении указанных в п. 12.1 настоящего договора обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

4.2. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

4.3. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору на бумажном носителе в двух экземплярах для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, а также в течение гарантийного срока на выполненные работы разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.4. Сторона, считающая, что Договор нарушен другой Стороной, направляет ей письменную претензию, в которой указывается нарушение, обстоятельства и документы, свидетельствующие о наличии нарушений, а также действия, которые должны быть совершены другой Стороной в целях устранения нарушений.

13.5. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 10 рабочих дней со дня получения и в указанный срок либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов, подтверждающих правомерность такого отказа.

13.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Нижегородской области.
13.7. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.7.1. В целях надлежащего уведомления Подрядчика помимо записи в журнале работ Стороны согласовали, что письменная форма уведомления считается соблюденной при направлении сообщения на адрес электронной почты, указанный в аккредитационных данных Подрядчика на электронной торговой площадке или в договоре. При этом наличие автоматически отправленного почтовой системой отчета о доставке является достаточным доказательством надлежащего получения Подрядчиком соответствующего сообщения, при этом Подрядчик принимает на себя всю ответственность и риски в связи с неработоспособностью или ненадлежащей работоспособностью соответствующего почтового ящика / электронной почты, а равно отсутствия доступа к сети «Интернет». Заказчик вправе, но не обязан, отправить дублирующее сообщение факсимильной связью, при этом надлежащим адресом отправления сообщения является номер факса, указанный в аккредитационных данных Подрядчика на электронной торговой площадке или в договоре. При этом Подрядчик лишается права ссылаться на любые обстоятельства в пользу презумпции его добросовестности при наличии у Заказчика стандартного отчета факса о направлении в адрес Подрядчика дублирующего сообщения факсимильной связью. Все предусмотренные Договором уведомления Заказчика в адрес Подрядчика подчиняются правилам, установленным настоящим пунктом.

13.7.2. В целях надлежащего уведомления Заказчика Стороны согласовали, что письменная форма уведомления считается соблюденной при передаче оригинала такого уведомления уполномоченному представителю Заказчика на Объекте, а при уклонении такового – факсимильной связью с передачей оригинала заказным письмом или нарочно в канцелярию Заказчика. Сообщение считается полученным в момент получения оригинала. 
13.8. Договор заключается в электронной форме и должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона, и лица, уполномоченного действовать от имени заказчика. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях подписания договора, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи".
13.9. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, в отношении которых Договор действует до момента истечения срока действия таких обязательств.

13.10. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 -
Акт приемки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2 л. в 1 экземпляре.

Приложение 2 -
Акт передачи Объекта для выполнения Работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 3 -
Акт простоя на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 4 -
Акт об обнаружении недостатков (дефектов) на _____ л.  в 1 экземпляре.

Приложение 5 -
Акт об устранении недостатков (дефектов) на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 6 -
Актов выверки объемов Работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 7 -
Акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 8 -
Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ на ___ л.в 1 экземпляре.

Приложение 9 -
Минимальный перечень исполнительной документации на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 10 -
Форма информационной таблички на _____ л.в 1 экземпляре.

Приложение 11 -
Расчет стоимости Договора на _____ л.в 1 экземпляре.

Приложение 12 -
График оказания услуг и (или) выполнения работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 13 -
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 14 -
Сметная документация на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 15 –
Форма еженедельного отчета об исполнении договора на __ л. в 1 экземпляре.

Приложение 16 –
Форма Акта обследования работ на 2 л. в 1 экземпляре.

Приложение 17 –
Проект организации капитального ремонта на __ л. в 1 экземпляре

Приложение 18 –
Форма Детализированного графика производства работ на ___л. в 1 экземпляре.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (сокращенно НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»)

603005, г. Нижний Новгород, 

Верхне-Волжская наб., д. 8/59.      

ИНН 5260986962

КПП 526001001 

ОГРН 1145200000428

ОКПО 10661620 

ОКТМО 22701000

р/с 40601810022024000002

в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; 

БИК 042202001; 

Министерство финансов Нижегородской области (НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»

л/счет 030 076 030 176)

E-mail: official@fkrnnov.ru
	ПОДРЯДЧИК:



	__________________/___________________/
	__________________/________________/

	«_____»_______________201___г.

МП  
	«_____»_______________201___г.

МП  


Приложение № 1
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.
А К Т

ПРИЕМКИ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД (ДАЛЕЕ-МКД), РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

______________________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
г. _____________________





 «___» __________201___г.

(указать местоположение МКД)
Приемочная комиссия (далее-Комиссия), созданная некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – технический заказчик) решением (приказом) от «____» _________ 201___ г. № _______________ под председательством:

__________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

руководствуясь порядком осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

УСТАНОВИЛА:

1. Техническим заказчиком (региональным оператором) предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом имущество собственников помещений в МКД по адресу:

______________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
2. Выполненные работы по капитальному ремонту:

__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З и договором)

__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З и договором)

3. Капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществлен подрядной организацией:

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)

по договору с техническим заказчиком (региональным оператором):

   № _______________________________от «_____» ______________20___ г. 

4. Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества в МКД разработана:

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
5. Инструментальный (приемочный) осмотр произведен организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор):

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
6. Комиссии представлена техническая и исполнительная документация в полном объеме.

7. Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором с техническим заказчиком №________________  от «___» _______ 20__г., гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией/ техническим заданием, договором, и устранение за свой счет допущенных по его вине недостатков (дефектов), обнаруженных в процессе эксплуатации в выполненных им работах в МКД.

8. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предъявленных к приемки составляет:________________________________________________________руб. ______ коп., 
(указывается стоимость выполненных работ в соответствии с КС-2).

в том числе НДС ____% - ___________руб. /без НДС.
9. Услуги строительного контроля (технического надзора) за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области были оказаны _________________________________________________  
                                                                                     (указать наименование организации)
в соответствии с условиями договора № _____________________от «_____» __________20___ г.
10. Стоимость услуг строительного контроля (технического надзора) за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД с учетом ставки строительного контроля согласно договора равной ___________% от стоимости выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД и предъявленных к приёмки, составляет:_________________________________________________________________руб. ______ коп., 
(указывается стоимость выполненных работ в соответствии с КС-2).

в том числе НДС ____% - ___________руб. /без НДС.

11. Настоящий акт составлен в _______ экземплярах.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Предъявленные работы по капитальному ремонту
__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З)

__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З)
в МКД по адресу:

______________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
__________________________________________________________________________________
(Принять / Не принять)

2. Общее имущество МКД, предъявленное к приемке считать готовым к эксплуатации.

3. Предъявленные услуги строительного контроля (технического надзора) за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области оказаны надлежащим образом и отвечают по качеству предъявляемым требованиям. 

4. Оказанные услуги строительного контроля (технического надзора) за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области ________________________________________________

(Принять / Не принять)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

Представитель НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» 

________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (СОГЛАСОВАНО):

Подрядная организация:

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Организация, осуществляющая строительный контроль (технический надзор):

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Представитель государственной жилищной инспекции по Нижегородской области:
__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ):

_________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Представитель министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области:

________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Представитель органа местного самоуправления:
__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________
Приложение № 2
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

____________________                                                   «___»____________ ____ г.

  (место составления)
АКТ

передачи объекта для капитального ремонта общего имущества

____________________                                                   «___»____________ ____ г.

  (место составления)
Представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте (далее - Представитель Заказчика) ____________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД _________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Составили настоящий Акт о передаче под капитальный ремонт (фасада, системы водоотведения, системы холодного водоснабжения, системы электроснабжения, …) многоквартирного дома по адресу: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в рамках Договора №_______________________от___________20__г. 

Проектная документация №________________ разработана ______________________________

__________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ:

Начало: «___» _________________20__г.

Окончание: «___» _________________20__г.

В результате осмотра установлено: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Место размещения информационной таблицы___________________________________________

Место размещения контейнера (-ов) ___________________________________________________

Наличие и расположение точек подключения___________________________________________  __________________________________________________________________________________

Наличие расписок от собственников помещений об отказе в доступе к системе __________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика 
/

/

       м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Управляющая компания 
/

/

       м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

       м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД


/

/


                         подпись 
                                      Ф.И.О.

Приложение № 3
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ПРОСТОЯ

____________________                                                   «___»____________ ____ г.

  (место составления)

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) ________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

в присутствии 
Подрядной организации _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составлен настоящий акт о простое
в период с «___» ____________ 201_ г.  по «___» ____________ 201_ г.  
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указываются причины простоя, даты начала и окончания простоя)

Подписи:
____________________        _____________________

    


   (подпись)      


(Ф.И.О.)

_____________________        _____________________

                                                   (подпись)                

(Ф.И.О.)

_____________________        _____________________

                                                    (подпись)           

(Ф.И.О.)


Приложение № 4
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ (ДЕФЕКТОВ) 
______________________                                                               «____» ______________ 20____г.

   (место составления)
 
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: 

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте _________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что при производстве __________________________________                                                                                                                      

(вид работ)
по адресу:_______________________________________________________________________

(адрес объекта)

обнаружены, следующие недостатки (дефекты):

	Наименование недостатков (дефектов) 
	Единица измерения
	Объем недостатков (дефектов)  (количество)
	Установленный срок (дата) на устранение обнаруженных недостатков (дефектов)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


Причины, по которым были допущенным недостатки (дефекты):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 
/

/

 м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Управляющая компания 
/

/

м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

  м.п.
подпись 
Ф.И.О.
_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.


Приложение № 5
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ (ДЕФЕКТОВ)
______________________                                                               «____» ______________ 20____г.

   (место составления)
 
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: 

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что выявленные и отраженные в акте обнаружения недостатков (дефектов) от «______» ______________ 201_____ г.недостатки (дефекты) при производстве _________________________________________________________________________________
(вид работ)
по адресу:

_________________________________________________________________________________

(адрес объекта)

устранены в следующем объеме:

	Наименование недостатков (дефектов) 
	Единица измерения
	Объем недостатков (дефектов)  (количество)
	Установленный срок (дата) на устранение  обнаруженных недостатков (дефектов)
	Отметка об устранении, выявленных замечаний

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Управляющая компания 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.


Приложение № 6
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ВЫВЕРКИ ОБЪЕМОВ РАБОТ
   на Объекте: ______________________________________________________________________

   по договору №_____________________________ от "__" ________ 20__ г.

____________________                                                                          «___»____________ ____ г.

  (место составления)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) ________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядной организации _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

во исполнение положений договора №______ от "___" ________________ 20__ г.

составили настоящий Акт выверки объемов работ на Объекте: __________________________________________________________________________________ 

о нижеследующем:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Замечания Заказчика: _______________________________________________________________

Замечания Подрядной организации:___________________________________________________

Замечания организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте: _____________________________:____________________________________________

    Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждого из участников и свидетельствует об объеме фактически выполненных работ на Объекте. Настоящий Акт не является актом приема-передачи выполненных работ.

    Подписи членов Комиссии:

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

    Приложения:

    1. ______________________________________________________________________________

    2. ______________________________________________________________________________
Приложение № 7
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ
выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации) по адресу: __________________________________________________________________

(адрес объекта)

____________________                                                                                   «____»______________201__год

  (место составления)

Заказчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядная организация (Подрядчик), в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные лица, участвующие в приемке выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь нормами и правилами производства и приемки работ составили настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту /проектная и сметная документация ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Многоквартирного дома, расположенного по адресу _______________________________________________________________________________________

Работы производились в соответствии с договором (на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД / на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах) № _________________от «____»_________________.201_____ г.

Предъявленные к приемке работы (по капитальному ремонту общего имущества МКД/ по разработке проектной и сметной документации выполнены со следующими замечаниями / без замечаний:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные замечания устранить в срок: _________________________________________________

Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.
Подписано (согласовано):

_______________________________        _______________________________________, на
Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на
       Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на
       Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на
       Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________









Приложение № 8
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ

 ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
ОБЪЕКТ:  «____________________________________________________________________________»

(адрес объекта)

____________________                                                                          «___»____________ ____ г.

  (место составления)

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядной организации _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий Акт проверки соблюдения требования охраны труда и безопасности работ который подтверждает, что на момент проверки было выявлено: 

Перечень выявленных нарушений по организации производства работ на объекте:

1. журнал производства работ:

2. журнал сварочных работ:

3. допуски к работе: сварщика

                                             прораба

4. аптечка:

5. акт (разрешение) на передачу объекта в ремонт:

6. огневые работы: наряд-допуск

                                          наличие: огнетушителя, песка, ведра с водой, кошмы

7. аншлаги:

8. испытанная инвентарная лестница (для спуска в котлованы):

9. монтажные пояса со страховочными веревками:

10. утвержденный график производства работ:

11. список работников:

12. спец.одежда и наличие касок:

13. ограждение мест производства работ:

Перечень выявленных нарушений по технологии производства работ на объекте:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ (соответствие с утвержденным графиком):

________________________________________________________________________________________

Примечания: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложения:

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 




Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 




Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 




Ф.И.О.


Приложение № 9
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

Минимальный перечень исполнительной документации

Система холодного и горячего водоснабжения

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007)
2. Журнал сварочных работ (Приложение В СП 70.13330.2012)
3. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
4. Акт гидростатического испытания на герметичность (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

5. Акт промывки системы (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

6. Акты, подтверждающие безопасность объекта (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

7. Исполнительный чертеж (схема) водопровода (РД-11-02-2006, СНиП 3.05.02-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
8. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество и безопасность труб, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Система внутренней канализации и водостоков

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).

2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
3. Акт испытания системы внутренней канализации и водостоков (на пролив) (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

4. Акты, подтверждающие безопасность объекта (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

5. Исполнительный чертеж (схема) системы канализации, в т.ч. наружной сети канализации (выпуски) (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.02-85, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
6. Исполнительный чертеж (схема) по восстановленному благоустройству территории после ремонта выпусков системы канализации (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
7. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Система отопления

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).

2. Журнал сварочных работ (Приложение В СП 70.13330.2012).
3. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)

4. Акт гидростатического испытания системы внутренней системы отопления (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85).

5. Акт приемки системы и выпусков водостока здания (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85).

6. Акты, подтверждающие безопасность объекта (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

7. Исполнительный чертеж (схема) системы отопления (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.02-85, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
8. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество труб, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Электромонтажные работы

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).
2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)

3. Свидетельство о регистрации лаборатории (РД-11-02-2006)
4. Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей (РД-11-02-2006)
5. Протокол проверки срабатывания автоматических выключателей (РД-11-02-2006)
6. Протокол измерения тока однофазного короткого замыкания (сопротивление петли «фаза-нуль») (РД-11-02-2006)
7. Протокол измерения контуров заземления (РД-11-02-2006)
8. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (РД-11-02-2006)
9. Исполнительный чертеж (схема) системы (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
10. Акты, подтверждающие безопасность объекта, акты проверки, готовности и т.д.(при необходимости)(Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.06-85, РД-11-02-2006)

11. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Ремонт крыши

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).
2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87), в т.ч.

- антисептирование и огневая защита деревянных конструкции;

- пароизоляция кровли;

- теплоизоляция кровли;

- устройство слоев рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой);

- монтаж скрытых устройств молниезащиты и заземления.

3. Акты, подтверждающие безопасность объекта, акты на испытание ограждения крыши (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

4. Исполнительная схема/чертеж кровли (для плоских крыш) (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
5. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ(РД-11-02-2006)
Ремонт фасадов, подвальных помещений
1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).
2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
3. Исполнительный схема/чертеж фасада (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
4. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ(РД-11-02-2006)
Ремонт фундаментов
1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007)

2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
3. Акты освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87) 

4. Исполнительный схема/чертеж (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)

5. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)

Общие сведения
1. Оригинал или заверенная копия акта (сопроводительного письма) о передаче лицу, осуществляющему управление МКД, скомплектованной и сброшюрованной в соответствии с требованиями настоящего договора исполнительной документации.
2. Заверенные надлежащим образом копии актов (должны быть вшиты в экземпляр исполнительной документации Заказчика), подтверждающие факт сдачи исполнительно-технической документации в организацию, осуществляющую управление МКД и в организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте.

3. Оригиналы или заверенные копии документов (расписок, актов), подтверждающих факт возмещения ущерба и отсутствия претензий у собственников.

Приложение № 10
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД
АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ: Капитальный ремонт______________________________________________________________________

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: с ____________20___ г. по ______________20__ г.

ЗАКАЗЧИК: НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» 

	ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

	Контактное лицо:
	Контактное лицо:

	Телефон2:
	Телефон2:

	Адрес эл. почты: 
	Адрес эл. почты:



Требования к оформлению информационной таблицы:

Информационный щит изготавливается из полимерных (стойких к атмосферным воздействиям) материалов. Размер щита – формат А2 (420 ммх594 мм). Фон – белый

Место установки – на стене МКД в каждом подъезде.

2 – указывать действующий мобильный телефон

Приложение № 11
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА
на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного(-ых)  дома(-ов)
	  № п/п
	Наименование 

(объект (адрес), вид работ)
	Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС) в соответствии со сметной документацией (начальная (максимальная) цена договора), руб.
	Договорной коэффициент
	Стоимость выполнения отдельных видов работ с учетом договорного коэффициента по видам работ (в т.ч. НДС/НДС не облагается), руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого по объекту
	
	
	

	
	Всего по договору
	
	
	


Приложение № 15
к Договору № _______________________

       от  «_____» __________________20_____г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДЧИК: _____________________________     ДОГОВОР: №_________________________   от «_____» ___________ 201___ г.

                                                                 (наименование организации) 

ПЕРИОД ОТЧЕТА: с «_____» _____________ 201___ г.  по «_____» ____________ 201___ г.
	№ п/п
	Информация по МКД из договора
	Информация о выполнении работ по МКД
	Примечание

	
	Адрес многоквартирного дома
	Срок выполнения работ по МКД по договору

	Отклонение от сроков по договору,

календ. дни

	Наименование работ, выполняемых по МКД в отчетный период

	Ориент. процент выполнения работ по МКД в отчетный период, %
	Текущий статус выполнения работ
	Наименование работ, планируемых к выполнению по МКД в последующий отчетный период

	Отклонения от графика производства работ (причины)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:(фотоотчет с нумерацией фото согласно № п/п Объекта, МКД)
1.Фото № _________________________

_____________________________________               __________________              ___________________________
     «____» ______________   201__г.(должность)                                                                                   (МП, подпись)                                                                          (ФИО)

Подрядчик/контактное лицо: телефон, ФИО, должность

 Приложение № 19
к Договору № _______________________

       от  «_____» __________________20_____г.
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ПАМЯТКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о контактной информации НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»

	ФИО
	Должность
	Телефон (рабочий, сотовый), 

адрес электронной почты
	Кабинет

	
	Инженер
	
	

	
	Начальник отдела управления реализации проектов капитального ремонта МКД
	
	

	Потапенко Геннадий Петрович
	Начальник управления реализации проектов капитального ремонта МКД 
	422-22-23 (доб. 201)

potapenko@fkrnnov.ru
	

	Раков Евгений

 Сергеевич
	Заместитель генерального директора по управлению программой КР МКД
	422-22-23 (доб. 106)

rakov@fkrnnov.ru
	



В случае отсутствия возможности связаться с представителями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» по указанным контактным данным, предлагаем оставить всю необходимую информацию в приемной НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» по телефону 422-22-23, факсу 422-22-28 или электронной почте official@fkrnnov.ru.

Приложение № 16

к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

(НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»)

Верхне-Волжская наб., д.8/59 г. Нижний Новгород, 603005, тел. 202 25 65


Акт обследования работ№ _______ от «___» ____201__ г.
Объект: __________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес
 Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика: __________________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

Подрядчика: _______________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

Организации, осуществляющей строительный контроль: __________________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

Проектной организации: _____________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

Органа местного самоуправления: ____________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что:

1. При выполнении строительно-монтажных работ по договору №______  от «__» ___ 201​​​​​__г. возникла необходимость выполнения дополнительных работ/исключения работ в связи с __________________________________________________________________________________________________ 

(указать причины необходимости выполнения дополнительных работ)

	№ п/п
	Наименование работ, материалов 

(формулы подсчета их объемов)
	Ед.изм.
	Объем

работ
	
	Примечание

	
	Раздел: Исключаемые работы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Раздел: Дополнительные работы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Приняли решение о согласовании необходимости выполнения вышеуказанных дополнительных работ по капитальному ремонту МКД. 

Представитель заказчика: _________________________________________________________________                                                МП                                                                                                                                             (подпись, расшифровка, на основании чего действует )

Представитель подрядчика: ______________________________________________________________
МП(подпись, расшифровка, на основании чего действует)                                                                                                

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль: __________________________________________________________________________________

МП                                                                                                                                           (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

 Представитель проектной организации: _________________________________________________

МП                                                                                                                                               (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель органа местного самоуправления: ________________________________________

МП                                                                                                                                                                              (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель собственников помещений МКД
:________________________________________
                                                                                                                                                                                    (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Образец 

Приложение № 18

к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.
Детализированный график

производства работ

	№
	Адрес МКД
	Вид работ
	Мероприятие
	Дата начала
	Дата завершения
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


� Ненужное исключить


� Ненужное исключить


� Ненужное исключить


� Указывается сумма цифрами


� Указывается сумма прописью


�Заполняется пункт в зависимости от системы налогообложения Исполнителя. Ненужное исключить.


�Заполняется пункт в зависимости от системы налогообложения Исполнителя. Ненужное исключить.





� Заполняется в формате с «_____» _____________ 201___ г.  по  «_____»____________ 201___ г.


�Со знаком «+» указывается количество дней свыше сроков по договору; со знаком «-» указывается количество дней оставшихся до завершения работ по договору.


� Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту


� Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту


� Отчет должен быть подписан лицом, подписавшим настоящий договор, либо уполномоченным на подписание данного отчета.


� В случаях, предусмотренных действующим нормативно-правовыми актами м законодательством РФ 






